

# HAVI ELŐREHALADÁS KÉPEKBEN

**2012.07.01-2012.07.31.**

Az É-i épületszárnyban Fsz.-l. emeleten melegburkolások befejezése. Gyengeáramú (vagyonvédelem, tűzjelző) szerelések. Konyhabútorok beépítése. Utólagosan elhelyezhető belső ajtótokok beépítése. Homlokzati fémlémez és Trespa burkolat szerelés befejezése. Udvari térvilágítás szerelése. Gépészeti és elektromos beüzemelés, próbaüzem végzése. Informatikai rendszer kiépítése, üzembe helyezése. Udvari parkolók, térburkolatok építése.

